Revisionsplanung 2026

Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August | September | Oktober |November| Dezember
Jahr2026 || |g|Z[g|s|5|s|gl2(= |21z (2le|= 22| || [T [QLIx|R[&S|s]|82 38|85 (3 (3|2l 2329|522 |8|0 |83
M EHE B EHEE EEHEE EEEEEH EEEE EEEHE BEEEEEEEEEEEE e EEEEEeEEEeEeeEeEEE
XIXIMIMIMIMIXIMIMIMI I I I I I I I I I I I I I I I I I I ]
Anlage
KVA Buchs R IR RIR R R IR R
gevag R[R|R R|R [R
KVA Linth
KHK St. Gallen R|T |R
KVA Thurgau R|R|R T[R|[R
Legende E geplante Revision K Kurzabstellung 2 Tage E eventuell (noch nicht fix)
| T |Total Absteller |A [Aushilfe Fremdanlage | 0 [keine Aushilfe mdglich




